



آموزش مدیریت ادعا

ویژه کارشناسان و مدیران قراردادهای و پیمان در شرکتها، وکلای دادگستری و مدیران عامل شرکتها

مدرس: دکتر احمد متولی

طول دوره: ۸ ساعت

آموزش بر پایه مبانی کلیم بر اساس حقوق ایران می باشد.

مزایا:

اعطای گواهی شرکت در دوره به زبان انگلیسی





<p>❖ سوم: کلیم افزایش مبلغ</p> <p>Increasing in Price</p> <ul style="list-style-type: none"> افزایش ناشی از افزایش حجم کار <p>Increasing caused by increasing in volume of Work</p> <ul style="list-style-type: none"> افزایش ناشی از دستور تغییر کار <p>Increasing caused by Change Orders</p> <ul style="list-style-type: none"> افزایش ناشی از کار اضافی <p>Increasing caused by Additional Works</p> <ul style="list-style-type: none"> افزایش ناشی از تاخیرات کارفرما <p>Increasing caused by Excusable Delays</p> <p>❖ چهارم: کلیم تغییر اوضاع و احوال قراردادی</p> <p>Changes in Circumstances</p> <ul style="list-style-type: none"> تغییر قوانین مالیاتی و بیمه <p>Changes in Tax and/or SSO Laws and Regulations</p> <ul style="list-style-type: none"> تغییر حقوق ورودی کالاها <p>Changes in Custom Clearance Costs and Fees</p> <ul style="list-style-type: none"> افزایش بی رویه هزینه های اجرای کار <p>Unexpected Increasing in Execution Costs and Expenses</p> <ul style="list-style-type: none"> تحریم های بین المللی <p>International Sanctions and Embargo</p>	<p>الف - کلیات</p> <p>ب- پیشگیری از کلیم</p> <ul style="list-style-type: none"> اول: اقدامات حین مناقصه <p>Action Plan during Tender</p> <ul style="list-style-type: none"> دوم: اقدامات دوره قرارداد <p>Action Plan during Contract Term</p> <p>ج- کلیم سازی</p> <p>د- طرح کلیم</p> <p>❖ اول: کلیم تأخیرات</p> <p>Claim on Delay</p> <ul style="list-style-type: none"> تأخیر در پرداخت <p>Late Payment</p> <ul style="list-style-type: none"> تأخیر در گشایش اعتبار اسنادی <p>Late Opening of LC</p> <ul style="list-style-type: none"> تأخیر در تایید <p>Delay in Approval</p> <ul style="list-style-type: none"> تأخیر در انجام تعهد <p>Late Performance</p> <p>❖ دوم: کلیم تعدیلات</p> <p>Claim on Escalation</p> <ul style="list-style-type: none"> تعدیل ناشی از افزایش قیمت مواد و مصالح <p>Escalation caused by increasing in Material Value</p> <ul style="list-style-type: none"> تعدیل ناشی از افزایش حقوق و دستمزد <p>Escalation caused by increasing in Remuneration and Fees</p> <ul style="list-style-type: none"> تعدیل ناشی از نوسانات نرخ تسعیر ارز <p>Escalation caused by Fluctuation in Exchange Rate</p> <ul style="list-style-type: none"> تعدیل ناشی از تمدید مدت زمان قرارداد <p>Escalation caused by Extension of the Contract Term</p> <ul style="list-style-type: none"> تعدیل بر پایه تبصره ۸۰
---	---